

	TASK 1	TASK 2			TASK 3	TASK 4	TASK 5	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	CONSOLIDACIÓN / AVALES	ESTADO DE SITUACIÓN "SECTOR AGUAS"	ESTADO DE SITUACIÓN "SECTOR AGUA + ACTORES PRINCIPALES TERRITORIALES"	PROPUESTAS	AJUSTE PROPUESTAS	HOJA DE RUTA	TRANSFERENCIA	ALCANCES REGIONALES E INTERCAMBIOS SUR-SUR
DESCRIPCIÓN	Acuerdos técnico - políticos Cronograma de actividades Presupuestos de actividades	Se incorporan técnicos contratados para el proyecto. Se identifican problemas y se reconocen los procesos realizados. Se sistematizan antecedentes. Se adaptan matrices y se validan.	Se genera un ámbito interinstitucional que congregue a todos aquellos actores que tengan incidencia en la temática constituyendo el Grupo Local Ampliado (GLAS/GLAY). Se planifica, se realiza y se procesan los resultados del TALLER 1	Se procesan y analizan las propuestas elaboradas en el TALLER 1. Se planifica el WS 2 de ESTRATEGIAS, cuyo objetivo es validar las estrategias emergentes y evaluar su viabilidad.	Etapa de redacción final de la propuesta e intercambio con líderes políticos	Redacción de una hoja de ruta con recomendaciones específicas hacia una estrategia nacional GIAU	Se presentan a las Intendencias Departamentales los Planes Pilotos realizados, promoviendo la transferencia de logros y dificultades surgidos en el proceso. Se invita a organismos financiadores a conocer la cartera de proyectos surgidos del Plan y sus prioridades	Divulgación del proyecto en diferentes ámbitos e instituciones. Utilización de diferentes canales de difusión.
EVENTOS / TALLERES	Reuniones internas (DINAGUA, técnicos y autoridades políticas de YOUNG y SALTO, OSE, BM)	preparación REUNIONES DE COORDINACIÓN GRUPOS LOCALES Y CENTRAL INTENDENCIA DINAGUA OSE BM	(Insumos) TALLERES Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL ONGS EDILES DIPUTADOS CECOED-SINAE REGIONALES Y ENLACES DEL INVOTMA (DINOT, DINAMA, DINAVI, DINAGUA) DEPENDENCIAS DE GD (HIGIENE, SOCIAL, ETC) OTRAS INSTITUCIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIONALES MIDES Uno por ciudad Reuniones de Coordinación (Central y Local)	Sistematización TALLERES Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL ONGS EDILES DIPUTADOS CECOED-SINAE REGIONALES Y ENLACES DEL INVOTMA (DINOT, DINAMA, DINAVI, DINAGUA) DEPENDENCIAS DE GD (HIGIENE, SOCIAL, ETC) OTRAS INSTITUCIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIONALES MIDES Uno por ciudad Instancias de trabajo en el espacio virtual Reuniones de Coordinación (Central y Local)	Sistematización REUNIONES DE COORDINACIÓN GRUPOS LOCALES Y CENTRAL INTENDENCIA DINAGUA OSE BM Validación documento Reuniones de Coordinación (Central y Local) Reuniones con autoridades políticas y de gobierno	documentos finales REUNIONES DE COORDINACIÓN GRUPOS LOCALES Y CENTRAL INTENDENCIA DINAGUA OSE BM Reuniones de Grupo de Coordinación Central Reuniones con Intendentes, Directores y/u otras autoridades pertinentes	transferencia REUNIONES DE COORDINACIÓN GRUPOS LOCALES Y CENTRAL EQUIPO DEL PROYECTO GRUPOS LOCALES AMPLIADOS DE PILOTOS INTENDENCIAS DEPARTAMENTALES ORGANISMOS FINANCIADORES OTROS ORGANISMOS INVOLUCRADOS	divulgación Reuniones de Grupo de Coordinación Central / Equipo de comunicación del BM Y INVOTMA
PRODUCTOS / ETAPAS	Acuerdo de cooperación técnica Dinagua-Intendencias Conformación de Grupo de Coordinación Central (GCC) Conformación de Grupos de Coordinación Local Salto / Young (GCLS/GCLY) Identificación de actores para grupos ampliados en cada ciudad	Delegados institucionales identificados para Grupo Local Ampliado Conformación de espacio de trabajo virtual Matrices adaptadas Insumos para TALLER 1 (documentos y gráficos) Contrataciones de técnicos	Grupo Local Ampliado Constituido Informe Metodología y Diagnóstico con: -Metodología y dinámicas -Problemas identificados -Acciones prioritarias Puesta en funcionamiento del espacio de trabajo virtual	Informe de estrategia con: Sistematización de estrategias Estudios necesarios Identificación de fuentes de financiamiento Identificación de actores políticos claves para etapa posterior Índice de contenido de Informe final	Documento por ciudad con: -Diagnóstico consensuado -Propuestas priorizadas -Términos de referencia -Costos estimados Informe final	Documento Hoja de Ruta: Diagnóstico problemas de las aguas urbanas en Uruguay Definición de lineamientos y prioridades Mecanismos financieros y económicos de financiación	Informe de evaluación de las actividades	Utilización de sitios web para difusión Publicación de los resultados del proyecto Planificación de Aguas Urbanas en Uruguay*